План реализации проекта 
	№ пп
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственные
исполнители
	Планируемый результат

	1. Обеспечение нормативных оснований для введения Стандарта

	1.
	Утверждение  проекта «Введение  Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования на территории Свердловской области» 
	Май 2010
	МОПО, рабочая группа
	Наличие эффективного механизма управления процессом введения ФГОС на территории Свердловской области

	2.
	Утверждение  плана-графика введения ФГОС:
	
	
	Организационные основания введения ФГОС на территории Свердловской области

	
	в Свердловской области
	март 2010г
	МОПО, рабочая группа
	

	
	в муниципальных образованиях
	Март-апрель 2010 г.
	орган местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования (далее МОУО)
	

	
	в общеобразовательных учреждениях
	Март-апрель 2010 г.
	общеобразовательные учреждения
	

	3.
	Издание  приказа о создании ресурсных центров  по введению Стандарта 
	Май 2010 г.
	МОПО
	 Нормативные основания организации деятельности по введению ФГОС  на региональном и муниципальном уровнях                                                                                                                                            

	4.
	Утверждение Положения о ресурсных центрах по введению Стандарта
	Май 2010 г.
	МОПО
	Определение статуса, полномочий и ответственности регионального и муниципальных ресурсных центров

	5.
	Издание приказа о создании координационного совета министерства по вопросам введения ФГОС и организации его деятельности.
	Май 2010 г.
	МОПО
	Обеспечение эффективного управления процессами введения ФГОС

	6.
	Утверждение перечня минимальной оснащенности образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях Свердловской области
	Апрель 

2010 г.
	МОПО
	Основания для анализа готовности ОУ к введению ФГОС

	7.
	Утверждение изменений в лицензионные и аккредитационные показатели в связи с введением ФГОС
	Сентябрь  2010 г.
	МОПО
	Приведение лицензионных и аккредитационных условий в ОУ в соответствие  с ФГОС

	8.
	Издание приказа о государственном задании на повышение квалификации педагогических и руководящих работников Свердловской области по вопросам введения ФГОС
	Июнь 010г.
	МОПО
	Нормативные основания организации повышения квалификации педагогических и руководящих работников Свердловской области по вопросам введения ФГОС

	9.
	Утверждение плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ по вопросам  введения ФГОС
	Сентябрь 2010 г.
	ИРО
	Организационные основания повышения квалификации педагогических и руководящих работников Свердловской области по вопросам введения ФГОС

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2. Обеспечение  финансово-экономических  условий   введения Стандарта

	1.
	Внесение изменений в методику формирования расходов на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования на основе принципа НПФ


	Сентябрь 2010г.
	МОПО
	Стимулирование педагогов к изменению качества образования в соответствии с ФГОС

	
	
	
	
	

	3. Создание организационных условий введения Стандарта

	1.
	Разработка   проекта «Введение  Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования на территории Свердловской области» 


	Март-май 2010г
	Рабочая группа
	Обеспечение эффективного управления введением ФГОС на территории Свердловской области

	2.
	Разработка  плана-графика введения ФГОС:
	
	
	Формирование организационных оснований введения ФГОС на территории Свердловской области

	
	в Свердловской области
	Март 2010г.
	Рабочая группа
	

	
	в муниципальных образованиях
	Март - апрель 2010г.
	Ответственные лица
	

	
	в общеобразовательных учреждениях
	Март - апрель 2010г.
	Ответственные лица
	

	
	Создание ресурсных центров по введению Стандарта на региональном и муниципальном уровнях
	Май - июнь 2010г.
	МОПО, МОУО
	Формирование организационных оснований введения ФГОС 



	
	Разработка планов деятельности ресурсных центров по организации введения ФГОС.
	Май 

2010г.
	ИРО, МОУО
	Формирование организационных оснований введения ФГОС на территории Свердловской области

	
	Разработка Положения о ресурсных центрах по введению Стандарта
	Май 2010г.
	МОПО, рабочая группа
	Определение статуса, полномочий и ответственности регионального и муниципальных ресурсных центров

	
	Разработка дополнительных к федеральным требований в части охраны и укрепления здоровья обучающихся
	Июнь 2010г
	МОПО
	Учет региональных особенностей организации образовательного процесса

	
	Разработка рекомендаций для руководителей ОУ по включению в основные образовательные программы региональных и этнокультурных особенностей.
	Май-июнь 2010г. 
октябрь
	Министерство, рабочая группа, ИРО
	Учет региональных особенностей организации образовательного процесса

	
	Разработать  план-график повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ по вопросам  введения ФГОС
	Сентябрь 2010г.
	ИРО
	Организационные основания процессов повышения квалификации

	
	Согласовать  планы методической работы в информационно-методических центрах, обеспечивающих сопровождение введения ФГОС 
	Сентябрь 2010г.
	МОПО
	Обеспечение единых подходов к организации методической работы

	
	Проведение инструктивно-методических совещаний с руководителями муниципальных органов управления образованием и информационно-методических центров «Управление введением ФГОС в общеобразовательных учреждениях Свердловской области»
	Июнь, август 2010г.
Апрель-май 2011г.
	МОПО
	Обеспечение управленческих механизмов введения ФГОС, определение проблемного поля, выработка способов их решения

	
	Разработка перечня минимальной оснащенности образовательного процесса
	Апрель 

2010 г.
	МОПО
	Основания для анализа готовности ОУ к введению ФГОС

	
	Внесение изменений в лицензионные и аккредитационные показатели в связи с введением ФГОС
	Июнь - сентябрь  2010 г.
	МОПО
	Приведение лицензионных и аккредитационных условий в ОУ в соответствие  с ФГОС

	
	Создание координационного совета министерства по вопросам введения ФГОС и организация его деятельности.
	Май 2010 г.
	МОПО
	Обеспечение эффективного управления процессами введения ФГОС

	
	Подготовка проекта  приказа о государственном задании на повышение квалификации педагогических и руководящих работников Свердловской области по вопросам введения ФГОС
	Май 2010г.
	МОПО
	Обеспечение нормативных оснований организации повышения квалификации педагогических и руководящих работников Свердловской области по вопросам введения ФГОС

	
	Разработка методических рекомендаций по определению модели подготовки к введению ФГОС, основной образовательной программы ОУ и разработке рабочей программы педагога, рекомендаций по учебному плану ОУ.
	Март-апрель 2010 г.

Сентябрь-октябрь 
	Рабочая группа, ИРРО, ПК
	Обеспечение научно-методического сопровождения введения ФГОС в ОУ

	
	Разработка методических рекомендаций по использованию имеющихся программ, учебников, методических пособий и разработок для реализации ФГОС
	апрель-июль 2010 г.
	ИРО
	Обеспечение научно-методического сопровождения введения ФГОС в ОУ

	
	Разработка методических рекомендаций по формированию информационно-образовательной среды в условиях сетевого взаимодействия ОУ.
	Ноябрь

 2010г
	ИРО
	Обеспечение научно-методического сопровождения введения ФГОС в ОУ

	4. Подготовка  педагогических и руководящих кадров к введению ФГОС начальной школы

	1.
	Организация подготовки тьюторов, обеспечивающих повышение квалификации педагогов по проблемам введения и реализации ФГОС
	Июнь 2010г
	ИРО
	Обеспечение кадровых условий эффективного введения ФГОС

	2.
	Осуществить повышение квалификации педагогических и руководящих работников ОУ в соответствии с государственным заданием и планом-графиком
	2010-2011гг (по графику)
	ИРО, ОУ
	Обеспечение кадровых условий эффективного введения ФГОС

	3.
	Обеспечить научно-методическое сопровождение повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ, в том числе и через консультирование на сайте ИРО.
	2010-2012гг
	ИРО, педагогические колледжи
	Обеспечение кадровых условий эффективного введения ФГОС

	4.
	Провести межрегиональную научно-практическую конференцию «Введение ФГОС: опыт, проблемы, перспективы»
	Февраль 2011г.
	ИРО
	Обеспечение профессионального педагогического общения с целью анализа проблем и выработки адекватных управленческих решений по введению ФГОС

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	5. Обеспечение  информационного  сопровождения  введения Стандарта

	1.
	Информирование родителей и общественности о ходе подготовки к введению ФГОС, в том числе с привлечением СМИ
	В течение всего периода
	ОУ, МОУО, министерство, ИРРО, Дворец молодежи (региональный медиацентр)
	Развитие общественной составляющей в управлении ОУ

	2.
	Обеспечение научно-методического сопровождения введения ФГОС с использованием сайтов ресурсных центров регионального и муниципального уровней.
	В течение всего периода
	МОПО, ИРО, ИМЦ муниципалитетов

	Повышение эффективности управления процессами введения ФГОС

	3.
	Организация сетевых сообществ педагогов, руководителей, родителей по проблемам введения ФГОС
	В течение всего периода
	ИРО, МОУО, образовательные учреждения
	Развитие общественной составляющей в управлении ОУ

	4.
	Размещение публичных отчетов на сайтах ОУ, иных Интернет-ресурсах о ходе подготовки к введению ФГОС
	2010-2011 гг.
	МОУО, ОУ
	Развитие общественной составляющей в управлении ОУ

	5.
	Разработка информационного стандарта сопровождения введения ФГОС
	Май 2010г.
	МОПО, ИРО, центр мониторинга, министерство 
	Упорядочение информационных потоков при анализе введения ФГОС

	6.
	Отработка механизмов сетевого взаимодействия образовательных учреждений общего и дополнительного образования  по обеспечению условий развития информационной образовательной среды.
	В течение всего периода


	МОУО, ОУ


	Развитие информационной образовательной среды.

	
	
	
	
	

	6. Создание  необходимых материально-технических  условий реализации Стандарта

	1.
	Анализ имеющихся материально-технических условий реализации Стандарта в общеобразовательных учреждениях на предмет выявления их несоответствия требованиям ФГОС
	Июнь 2010г
	ОУ
	Выявление степени готовности образовательного учреждения к введению ФГОС начальной школы

	2.
	Подготовка заявок ОУ на необходимое материально-техническое обеспечение введения ФГОС
	Октябрь 2010г.
	Руководители ОУ
	Обеспечение готовности к введению ФГОС

	
	Разработка программ развития материально-технических условий в ОУ, соответствующих требованиям ФГОС. 
	Октябрь-ноябрь 2010г.
	ОУ
	Обеспечение готовности к введению ФГОС

	
	
	
	
	

	7.  Контроль реализации проекта

	1.
	Выявление удельного веса ОУ, разработавших  основные образовательные программы начальной школы с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей Уральского региона
	Июнь - август 2010г.
Апрель-май 2011г.
	МОПО
	Определение степени готовности системы образования Свердловской области к введению ФГОС начальной школы.
Выявление проблем при организации введения ФГОС. 

Основания для корректировки планов введения ФГОС.
Основания для принятия управленческих решений по организации введения ФГОС.

	2.
	Контроль приведения  в  соответствие  с требованиями  ФГОС  и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников общеобразовательных учреждений 
	Июнь - август 2010г.
Февраль 2011г.
	МОПО
	

	3.
	Выявление удельного веса ОУ, которые внесли  изменения в методику формирования системы оплаты и стимулирования труда в общеобразовательных учреждениях.
	Июнь - август 2010г.
	МОПО
	

	4.
	Контроль создания ресурсных центров по введению Стандарта на региональном и муниципальном уровнях
	Июнь 2010г.
	МОПО
	

	5.
	Контроль наличия на уровне муниципального образования и образовательных учреждений программ, обеспечивающих профессиональное общение педагогов по вопросам введения ФГОС начальной школы

	Июнь - август 2010г.
	МОПО
	

	6.
	Наличие моделей мониторинга условий введения ФГОС на уровне муниципальных органов управления образованием и ОУ
	Июнь - август 2010г.
	МОПО
	

	7.
	Наличие в ОУ и информационно-методических центрах плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ по вопросам  введения ФГОС
	Сентябрь 2010г.
	МОПО
	

	8.
	Качество планирования методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС,  в информационно-методических центрах муниципальных образований  
	Сентябрь 2010г.
	МОПО
	

	9.
	Качество планирования в общеобразовательных учреждениях методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС.  
	Сентябрь 2010г.
	МОУО
	

	10.
	Качество муниципальных программ развития материально-технических условий, необходимых для введения ФГОС
	Октябрь 2010г.
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